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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-13/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod nr 165818- 2015 w dniu 03.07.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont 
rozdzielni głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej 
w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4” 

 
 
 

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 14 i 15  lipca 2015 wpłynęły 
zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy P.z.p. Zamawiający udzielił 
następujących odpowiedzi: 

 
 
 
 
Pytanie nr 1: 
 

W związku z wydłużonym terminem prefabrykacji rozdzielni ( wg dostawców ten termin wynosi ok.  
4-5 tygodni ), czy istnieje możliwość wydłużenia terminu zakończenia całego zadania o min. 14 dni? 
 
Odp.: 

Zamawiający z uwagi na konieczność zakończenia wykonywania remontu rozdzielni w budynku 
Stołówki przed 15 września 2015 r. (rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w obiekcie oraz 
uruchomienie stołówki dla studentów) nie może przedłużyć terminu wykonania zamówienia  
z 28 dni kalendarzowych do 42 dni kalendarzowych (6 tygodni) od przekazania frontu robót.  

 

Pytanie nr 2: 

Wnioskujemy o przesunięcie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni z powodu 
pracochłonności wykonania prac oraz czasu potrzebnego na prefabrykację rozdzielni. 

 
Odp.: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 1  

 

 
Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz terminy składania i otwarcia ofert 
pozostają  bez zmian  tj. 20.07.2015r. 


